

**План первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и
функционированию центра образования естественно-научной направленности
«Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование»
в 2021 году**

<i>№</i>	<i>Наименование мероприятия</i>	<i>Ответственные исполнители</i>	<i>Результат</i>	<i>Сроки исполнения</i>
1.	Проведение административного совещания «Изучение нормативных документов по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста»	администрация МОУ основной школы №3 г. Малоярославца	Изучены нормативные документы федерального, регионального, муниципального уровней по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной направленности «Точка роста»	до 1 февраля 2021 г.
2.	Разработать локальные нормативные акты школы: - План первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественнонаучной направленности «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 году - Положение о деятельности центра образования естественно-направленности «Точка роста» на базе муниципального общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа №3 г. Малоярославца;	администрация МОУ основной школы №3 г. Малоярославца	Разработаны локальные нормативные акты школы	до 12 февраля 2021 г.

	<ul style="list-style-type: none"> - Должностную инструкцию руководителя «Точки роста»; - План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре образования естественно-научной направленности «Точка роста» на 2021/2022 учебный год 			
3.	<p>Издание приказ о создании центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе муниципального общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа №3 г. Малоярославца</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение локально-нормативной документации»; - назначение руководителя (куратора, ответственного за функционирование и развитие) центра образования естественно-научной направленности «Точка роста»; - утверждение состава рабочей группы для осуществления мероприятий по функционированию центра. 	<p>администрация МОУ основной школы №3 г. Малоярославца</p>	<p>Издан приказ</p>	<p>до 12 февраля 2021 г.</p>
4.	<p>Проведение заседаний рабочей группы по реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»</p>	<p>директор</p>		<p>Ежеквартально 2021 г.</p>
5.	<p>Обследование помещений школы, ревизия материально технической базы кабинетов физики, химии, биологии для предварительной оценки фронта работ и материальных затрат по организации Центра</p>	<p>Рабочая группа</p>	<p>План работ по ремонту, перепланировки и оборудованию помещений Центра. Примерный перечень необходимого</p>	<p>Март 2021 года</p>

			оборудования.	
6.	Формирование типового дизайн-проекта и зонирование Центра	Рабочая группа	Согласованный с отделом образования дизайн-проект и зонирование Центра	Март 2021
7.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания центра образования «Точка роста»	администрация МОУ основной школы №3 г. Малоярославца		до 01 апреля 2021 г.
8.	Заключение муниципальных контрактов, договоров на поставку оборудования	администрация МОУ основной школы №3 г. Малоярославца	Контракты на поставку оборудования	до 01 мая 2021 г.
9.	Доставка и наладка оборудования для центра образования «Точка роста»	администрация МОУ основной школы №3 г. Малоярославца		до 01 сентября 2021 г.
10.	Оплата поставленного оборудования для центра образования «Точка роста»	администрация МОУ основной школы №3 г. Малоярославца		до 01 сентября 2021 г.
11.	Завершение косметического ремонта, приведение центра в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	администрация МОУ основной школы №3 г. Малоярославца		до 01 сентября 2021 г.
12.	Проведение мониторинга работы по приведению центра образования «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	администрация МОУ основной школы №3 г. Малоярославца		25 августа 2021 г.
13.	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центра образования «Точка роста»	Директор, руководитель центра	Комплектование штата сотрудников Центра соответствующей квалификации	Согласно отдельному графику
14	Участие в семинарах, совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию	Члены рабочей группы	Материалы семинаров-совещаний	По графику

	Центра			
15	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучного, технологического профилей, реализуемых на материально технической базе Центра	Руководитель центра	Наличие основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на базе Центра	Июнь, август 2021 года
16	Формирование графика работы Центра, расписание занятий в Центре	Директор, руководитель центра	1) Наличие утвержденного графика работы и расписания занятий в Центре; 2) Размещение актуальной информации на официальном сайте школы.	Август 2021 г.
17.	Открытие центра образования «Точка роста»	администрация МОУ основной школы №3 г. Малоярославца, Отдел образования Малоярославецкой районной администрации МР «Малоярославецкий район»	Функционирование центра	сентябрь 2021 г.
18	Реализация учебно воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	Руководитель центра, педагоги.	Проведение учебно воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре (по отдельному плану	
19.	Предоставление отчетов по исполнению индикативных показателей центра образования «Точка роста»	администрация МОУ основной школы №3 г. Малоярославца		01 октября 2021 г., далее ежеквартально
20.	Информационное сопровождение реализации проекта: - создание страницы на сайте ОО «Точка Роста».	Руководитель центра, ответственный за размещение информации на	Страница сайта. Информация, новости, фоторепортажи, статьи	ежеквартально

	- Публикация статей в СМИ.	сайте МОУ основная школа №3 г. Малоярославца		
--	----------------------------	---	--	--